

  
 УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МБОУ «СОШ № 16  
 с углублённым изучением отдельных предметов»  
 Т.А. Ентальцева  
 «24 » сентября 2020 года

**План работы МБОУ «СОШ № 16 с УИОП»  
 в муниципальном методическом проекте «В поисках смыслов»  
 на 2020 - 2021 учебный год**

№ п/п	мероприятие	срок	ответственный
1.	Выбор членов проектной команды школы	Сентябрь 2020	Полунина Л.В. Реутова Т.В. Салимова С.С.
2.	Анонсирование реализации проекта в 2020 – 2021 учебном году проекта перед коллективом школы	Сентябрь 2020	Полунина Л.В. Реутова Т.В. Салимова С.С. Члены проектных команд
3.	Определение плана действий проектной команды ОО Сдача плана в Штаб.	30 сентября 2020	Полунина Л.В. Реутова Т.В. Салимова С.С. Члены проектных команд
4.	Оказание помощи педагогам в выборе формы участия в проекте	Октябрь 2020	Полунина Л.В. Реутова Т.В. Салимова С.С. Педагоги комплекса
5.	Формирование реестра педагогов – мастеров по смысловому чтению	Октябрь 2020	Полунина Л.В. Реутова Т.В. Салимова С.С. Члены проектных команд
6.	Самообразование педагогических работников по смысловому чтению. Фиксация в ИОМ педагога.	Октябрь 2020 – май 2021	Полунина Л.В. Реутова Т.В. Салимова С.С. Педагоги комплекса
7.	Создание картотеки педагогического опыта работы по смысловому чтению	Октябрь 2020 – май 2021	Полунина Л.В. Реутова Т.В. Салимова С.С. Педагоги комплекса
8.	Организация участия педагогов в «Ярмарке образовательных практик «Симфония текста»	Октябрь 2020	Полунина Л.В. Реутова Т.В. Салимова С.С. Педагоги комплекса
9.	Организация участия педагогов в педагогических мастерских по смысловому чтению	Октябрь 2020	Полунина Л.В. Реутова Т.В. Салимова С.С. Педагоги комплекса

	Организация участия педагогов в мини-проектах по смысловому чтению	Октябрь 2020	Полунина Л.В. Реутова Т.В. Салимова С.С. Педагоги комплекса
1.	Групповая консультация «Смысловое чтение: теоретический минимум»	Октябрь 2020	Полунина Л.В. Реутова Т.В. Салимова С.С. Педагоги комплекса
2.	Формирование и сдача в Штаб карты занятости педагогов в реализации проекта	12 октября 2020	Полунина Л.В. Реутова Т.В. Салимова С.С. Педагоги комплекса
3.	Контроль посещаемости и уточнение выбора формы участия педагогов в проекте	Ноябрь 2020	Полунина Л.В. Реутова Т.В. Салимова С.С. Педагоги комплекса
4.	Организация участия педагогов в курсах повышения квалификации по смысловому чтению	Ноябрь 2020	Полунина Л.В. Реутова Т.В. Салимова С.С. Педагоги комплекса
5.	Групповая консультация «Конструирование метапредметного задания»	Ноябрь 2020	Полунина Л.В. Реутова Т.В. Салимова С.С. Члены проектных команд
6.	Проведение открытых уроков в рамках работы М.Ф «Смысловое чтение на уроке»	Ноябрь-декабрь 2020	Полунина Л.В. Реутова Т.В. Салимова С.С. Педагоги комплекса
7.	Анонсирование сетевого методического ресурса «Смысловое чтение»	Декабрь 2020	Полунина Л.В. Реутова Т.В. Салимова С.С. Педагоги комплекса
8.	Фестиваль мастер-классов по теме апробационной площадки	Декабрь 2020	Полунина Л.В. Реутова Т.В. Салимова С.С. Педагоги комплекса
9.	Институциональная олимпиада по смысловому чтению	Февраль 2021	Полунина Л.В. Реутова Т.В. Салимова С.С. Педагоги комплекса
10.	Презентация результатов реализации проекта	Март 2021	Полунина Л.В. Реутова Т.В. Салимова С.С. Педагоги комплекса

11.	Методическая неделя «В поисках смыслов»	Март 2021	Полунина Л.В. Реутова Т.В. Салимова С.С. Педагоги комплекса
12.	Педагогический совет «Смысловое чтение как средство повышения качества образования в начальной и основной школе»	26 апреля 2021	Полунина Л.В. Реутова Т.В. Салимова С.С. Педагоги комплекса
13.	Участие педагогов в муниципальной метапредметной олимпиаде	Март 2021	Полунина Л.В. Реутова Т.В. Салимова С.С. Педагоги комплекса
14.	Определение продуктов работы в проекте для публикации	Апрель 2021	Полунина Л.В. Реутова Т.В. Салимова С.С. Члены проектных команд
15.	Круглый стол по обсуждению итогов работы в проекте на уровне ОО «Анализ результатов работы в проекте»	Апрель 2021	Полунина Л.В. Реутова Т.В. Салимова С.С. Члены проектных команд Педагоги комплекса
16.	Обобщение итогов реализации проекта и предоставление отчета на муниципальный уровень	Май 2021г.	Полунина Л.В. Реутова Т.В. Салимова С.С. Члены проектных команд
17.	Круглый стол по итогам проекта на муниципальном уровне	Май 2021г.	Полунина Л.В. Реутова Т.В. Салимова С.С. Члены проектных команд
18.	Поощрение активных участников проекта на институциональном уровне	Май – июнь 2021	Полунина Л.В. Реутова Т.В. Салимова С.С. Члены проектных команд